NORDENLYS
FERIEPARK

Mgdereferat fra bestyrelsesmgde sgndag den 15. september 2019 kl. 10.00 hos
Claus Sgndergaard pa Laksen 48, Lgkken

Deltagere: Frank Vangsgaard (FV), Sgren Salling Hgjgaard (SSH), Lars Uttrup (LU) og Claus Sgn-
dergaard (CS). Afbud fra Uffe Vithen (UV).

Referent: Claus Sgndergaard

Dagsorden:

Referat fra 28. april 2019 til godkendelse

@konomi

Den forlgbne sommer (uge 30)

Malerarbejdet, opfglgning, sikkerhed, planen for nzeste ar
Udferte og igangvaerende tgmreropgaver m.m.

“To do listen” over vedligeholdelsesopgaver

Vandskader pa HF 23 og LA 68

Nyt om salg af nabogrunden

. Renovation, evaluering

10 Forespgrgsel pa sendringer af udhuse og er der behov for cykelparkering
11.Eventuelt

CONPUPWNE

Referat:
1. Referat fra 28. april 2019
Referatet blev godkendt uden bemaerkninger.

2. @konomi
Pga. afbud fra UV blev punktet udsat til et senere Messenger mgde hvor en periodebalance vil
blive gennemgaet.

3. Den forlgbne sommer (uge 30)

I uge 30 var der en del ballade i et hus pd Hornfisken hvor unge mennesker udviste en truende og
uacceptabel adfeerd overfor ejere og lejere i de omkring liggende huse. Politiet métte tilkaldes og
der blev optaget rapport heraf. I huset blev der bla. gdelagt rude, bord og lamper.

Dancenter blev ligeledes kontaktet, da der ikke udlejes til ungdomsgrupper og de fulgte op herpd
de efterfglgende dage.

4. Malerarbejdet, opfelgning, sikkerhed, planen for naeste ar
Malerfirmaet Jeppesen fra Aalborg SV er i fuld gang med malingen af de planlagte huse i 2019 og
arbejdet prioriteres sdledes, at mest udsatte facader (vest og syd) males forst. Resterende facader
(nord og gst) males sidst. Den enkelte blok males sdledes ikke ngdvendigvis feerdig pd én gang,
maske fgrst dret efter. (indsat fra tidligere referat)
Planen ser forelgbig sddan ud:
e Uge 20 blok 1 = Hornfiskennr. 1, 3,5, 7
Uge 21 blok 2 = Hornfisken nr. 9, 11, 13, 15
Uge 22 blok 3 = Hornfisken nr. 17, 19, 21, 23
Uge 23 blok 6 = Hornfisken nr. 49, 51, 53, 55
Uge 24 blok 5 = Hornfisken nr. 41, 43, 45, 47
Uge 25 blok 4 = Hornfisken nr. 33, 35 37, 39
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Uge 26 er afsat til vejrlig

Uge 27 blok 15 = Laksen nr. 42, 44, 46, 48

Uge 28 blok 16 = Laksen nr. 50, 52, 54, 56, 58, 60

Uge 32 blok 16-17 = Laksen nr. 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68

Uge 33 blok 17-18 = Laksen nr. 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80

Uge 34 blok 18 = Laksen nr. 70, 72, 74, 76, 78, 80

Der fortsaettes i 2020 og 2021 med de resterende huse og facader.

De er pt. 4 uger bagud pga. vejret, men forventer nu at veere faerdig i uge 40 i stedet for uge 34.

Det er blevet bemaerket, at sikkerhedsforholdene ikke altid overholdes, hvilket vi har paklaget
overfor malerfirmaet, som igen pataler dette overfor de ansatte.

Der er 3 ejere/udlejningsbureauer der har klaget over, at huset blev malet imens det var udlejet.
Netop derfor var tidsplanen meldt ud i god tid dog med risiko for forskydning pga. vejret, sd lejer-
ne kunne varskos.

5. Udfgrte og igangveerende temreropgaver m.m.
Temrer Bundgaard har pt. skiftet 150 m vandrette braedder ved etageadskillelsen hovedsageligt p&
Golfhusene, men de skal skiftes pa alle husene.
e Lodrette vindueslister pd Golfhusene afmonteres ifm. maling af husene da de ingen funkti-
on har
e Hegn ved Laksen 17 rettes op
Fuge ved vindue p& Laksen 46 manglede og derved er der kommet vand p8 under gulvet
pd 1. salen. Anmeldes til forsikringen.
Vand bliver ikke ledt ordentligt fra altan p& Laksen 52
Terrasse kassetter pd Hornfisken nr. 33-39 skiftes i 2020
Treestolper der understgtter terrassen pa Golfhusene skiftes efter behov
Zink inddaekning af hegn skiftes efter behov

°

6. "To do listen” over vedligeholdelsesopgaver

SSH har udarbejdet et udkast til regneark som vi i feellesskab gennemgik og hvor der bla. indlaeg-
ges opgaver der er udfgrt pr. hus, sdledes at fremtidige bestyrelser i Nordenlys far et overblik over
udfgrte arbejder. Regnearket bliver liggende pd bestyrelsens feelles Google drev. Her placeres lige-
ledes to do liste pd alle fremtidige vedligeholdelsesopgaver i Nordenlys.

7. Vandskader pa HF 23 og LA 68

Der har i begge huse veeret skade pd fjernvarmeinstallationen med uteetheder i fjernvarmergrene i
teknikskabet med vand og massiv damp udslip i hele huset. Codan og Skadeservice er kontaktet
og pt. er HF 23 ved at blive skilt helt ad pga. damp- og vandskaderne.

Bestyrelsen vil fa et tilbud fra VVS-firma p& service og gennemgang af fjernvarmeinstallation, for
at undgd evt. flere vandskader. Herefter er det op til hver enkelt ejer om man vil benytte sig af
dette tilbud.

Som afslutning pd mgdet besigtigede bestyrelsen skaderne p& HF 23.

8. Nyt om salg af nabogrunden

Siden sidst har Jes Berg Gertsen veeret til mgde hos vores advokat med kgbers advokat og der har
veeret afholdt besigtigelse af omrddet med landinspektgr, keber (MH Enterprise), Jes, LU og to
advokater.

FV fremviste oversigtsplan for omrédet hvor kgber gnsker at opfgrer 62 hel&rshuse.
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9. Renovation, evaluering

Der er kommet nye magnet lase pa alle molokkerne

Det har kun veeret ngdvendigt at bestille ekstra tgmning engang i Igbet af sommeren. Molokken
ved indkgrsel til omradet vil kun blive dbnet i sommerferien og i juleferien og pa sigt bgr den flyt-
tes til de andre molokker.

Bestyrelsen vil endnu engang minde om, at molokkerne er til husholdningsaffald m.m. og stor-
skrald skal ejere/lejere selv sgrge for at bortskaffe evt. p& Genbrugspladsen i Lgkken, som er fa
kilometer vaek.

10. Forespgrgsel pa andringer af udhuse og er der behov for cykelparkering
Der har veeret forespgrgsel om udvendige aendringer af udhus/skur. Hhv. CS og FV kontakter de
to ejere for naermere uddybning heraf.

Er der behov for et samlet cykelskur i foreningen evt. hvor den gamle affaldsplads fandtes? Hvis ja
skal dette pd som forslag til naeste generalforsamling.

11. Eventuelt

Vores hjemmeside www.Nordenlys.dk er gdet i drift fgar sommerferien 2019 og fremover vil det
veere her bestyrelsen informere ejerne og gvrige interesserede i vores omrdde. Her vil vaere samlet
alt relevant materiale og informationer vedr. Nordenlys. Siden er stadig under opbygning og naeste
ar vil vi fa flere billeder lagt herpa.

Facebook gruppen Nordenlys bruges derfor mest som information imellem de enkelte ejere og det
skal bemaerkes at ca. 2/3 af ejerne er medlem af denne gruppe.

Mgdet haevet kl. 13.30.



